

保幼小中一貫校(1小1中・認定こども園)

再配置スケジュール(案)

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
こども園	方針決定 (教育大綱)	基本計画	基本設計	実施設計	建設工事		新校(園)舎 (開校式・ 閉校式)
小中学校		説明会 (PTA・ 学校区住民)	再配置 検討 委員会 設置・ 運営	再配置検討 委員会運営 (～平成34 年度末)	記念誌の編纂作業等		
		新学校 コンセプト 決定			閉校・閉園所(準備) 開校・開園準備		