

令和2・3年度

豊能町総合まちづくり計画 年間スケジュール

8月26日 現在

具体的な内容	R2.8月			9月			10月			11月			12月			R3.1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
【庁内ヒアリング】																																										
庁内ヒアリング実施																																										
庁内ヒアリングとりまとめ																																										
【住民懇談会(WS)】																																										
住民懇談会(WS)の企画	●新型コロナウイルス感染症のまん延により、開催時期は未定。状況を見ながら、できるだけオフラインでの開催を目指します。 令和3年1～2月くらいでオフライン開催が難しいと判断した場合は、代替案を検討します。																																									
住民懇談会(WS)の実施																																										
結果とりまとめ・計画反映																																										
【計画策定】																																										
基本構想策定																																										
基本計画骨子案策定																																										
基本計画素案策定																																										
パブリックコメントの実施																																										
パブリックコメントの反映																																										
計画案(デザイン)の作成																																										
概要版の作成																																										
【会議等】																																										
総合まちづくり計画審議会			①							②						③									④						⑤						⑥					
総合まちづくり計画策定委員会	①									②						③								④						⑤						⑥						
備考	【会議内容】 第1回…計画の概要、アンケート調査結果報告、計画の方向性の検討 第2回…基本構想案検討 第3回…基本計画骨子案検討 第4回…基本計画素案検討 第5回…基本計画素案承認 第6回…パブリックコメントの報告、計画案の承認 ※会議の開催について、新型コロナウイルス感染症の状況次第で書面会議等に変更の可能性があります。																																									