

令和2・3年度

豊能町総合まちづくり計画 年間スケジュール

8月26日 現在

具体的な内容	R2.8月			9月			10月			11月			12月			R3.1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
【庁内ヒアリング】																																										
庁内ヒアリング実施																																										
結果とりまとめ・計画反映																																										
【住民懇談会(WS)】																																										
住民懇談会(WS)の企画																																										
住民懇談会(WS)の実施																																										
結果とりまとめ・計画反映																																										
【計画策定】																																										
基本構想策定																																										
基本計画骨子案策定																																										
基本計画素案策定																																										
パブリックコメントの実施																																										
パブリックコメントの反映																																										
計画案(デザイン)の作成																																										
概要版の作成																																										
【会議等】																																										
総合まちづくり計画審議会			26										19																													
総合まちづくり計画策定委員会	5																																									
備考	【会議内容】 第1回…計画の概要、アンケート調査結果報告、計画の方向性の検討 第2回…総合戦略での取り組み報告、計画の方向性の検討 第3回…基本構想案・基本計画骨子案検討 第4回…基本計画素案検討 第5回…基本計画素案承認 第6回…パブリックコメントの報告、計画案の承認 ※会議の開催について、新型コロナウイルス感染症の状況次第で書面会議等に変更の可能性があります。																																									