

令和3年度

豊能町総合まちづくり計画 年間スケジュール

6月23日 現在

具体的な内容	R3. 2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			R4. 1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
【企業ヒアリング】																																										
企業ヒアリング実施		○																																								
結果とりまとめ・計画反映																																										
【住民懇談会 (WS)】																																										
住民懇談会 (WS) の実施				○																																						
結果とりまとめ・計画反映																																										
【計画策定】																																										
基本構想策定																																										
基本計画骨子案策定																																										
基本計画素案策定																																										
パブリックコメントの実施																																										
パブリックコメントの反映																																										
計画案 (デザイン) の作成																																										
概要版の作成																																										
【会議等】																																										
総合まちづくり計画審議会					③								④		⑤																											
総合まちづくり計画策定委員会			⑤									⑥		⑦																												
備 考	<p>【会議内容】 第1回…計画の概要、アンケート調査結果報告、計画の方向性の検討 第2回…総合戦略での取り組み報告、将来の見通しと主要な論点について討議 第3回…序論・基本構想案検討、土地利用構想案検討、町の将来像について討議 第4回…基本構想案検討 第5回…基本構想案承認、基本計画案検討 第6回…基本計画案承認 第7回…パブリックコメントの報告、計画案の承認</p> <p>※会議の開催について、新型コロナウイルス感染症の状況次第で書面会議等に変更の可能性があります。</p>																																									