

工事工程表	令和6年												令和7年												令和8年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
準備期間		■																									
既設校舎解体工事			■	■	■	■	■																				
既設校舎改修工事								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
中棟新築工事								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
渡り廊下棟新築工事								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
給食棟新築工事					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
外構工事																			■	■	■	■					
検査																						■					
後片付け																						■					

