

施設再編のスケジュールイメージ

R6.10.1資料

	令和6年				令和7年								令和8年				令和9年				令和10年				令和11年									
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7
東地区施設再編 設計関係	東地区WS・基本計画・基本設計策定												実施設計策定																					
東地区施設再編 工事関係	代替施設検討・調整・周知・移設準備												解体工事 <small>(双葉→中公→診療所)</small>				施設建設工事				施設竣工→→→→→													
西地区施設再編 設計関係	西地区WS・基本計画策定期間												基本設計策定				実施設計策定																	
	建設場所・棟数等検討																																	
西地区施設再編 工事関係																					施設建設工事 <small>(R13年3月完了)</small>													

※上記スケジュールイメージは、現段階での予定で、建築事情等により大きく変わる可能性があります。