

令和7年度入札等監視委員会 定例会議事概要

1. 日 時 令和8年2月25日（水） 午後2時～午後3時
2. 場 所 豊能町役場2階大会議室
3. 出席者 〈委員〉 井上高知委員（委員長）・稲葉惠瀧委員・水谷嘉明委員
〈事務局〉 総務部行財政課 関係職員
〈担当課〉 都市建設部建設課及び教育委員会教育総務課の
各関係職員

4. 議事概要

（1）入札・契約手続きの運用状況等の報告

事務局から、豊能町が発注する建設工事並びにその建設工事に係る調査、測量、設計及び監理の委託業務のうち予定価格が、令和6年度は130万円以上、また、それに伴う委託業務は50万円以上の金額の範囲内の制限付き一般競争入札について説明を行った。

次に、今回の対象期間が、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの入札及び契約の状況、指名停止（入札参加停止）の運用状況について説明を行った。

建設工事件数は、制限付き一般競争入札が12件で平均落札率が93%、指名競争入札は0件、随意契約が7件であったことの報告を行った。

委託業務件数は、制限付き一般競争入札が4件（内2件は不調）、平均落札率が79.2%、指名競争入札は20件、平均落札率は78.5%、随意契約84件であったことの報告を行った。

最後に、対象期間中の指名停止（入札参加停止）の状況は1件、また談合情報等の処理状況は0件であった旨の報告を行った。

<委員からの質問とそれに対する回答>

- ・入札で失格者が多いのはなぜか。

→ 設計金額は国の基準に基づいて積算しているので、業者がそれをどれだけ把握しているかによる。令和6年度の入札において失格者が多いが、その中には予定価格以上の業者や最低制限価格以下の業者もあり、失格が多い理由は一概に言えない。

説明の結果、入札及び契約事務については概ね適正に処理されていると認められた。

(2) 抽出事案に関する説明及び検討

制限付き一般競争入札 4 件（建築一式工事 2 件、土木一式工事 1 件、電気一式工事 1 件）の合計 4 件の抽出事案について審議を行った。

(抽出事案)

- 1 制限付き一般競争入札
 - ・西地区小中一貫校施設改修工事（その 1）（建築一式工事）
- 2 制限付き一般競争入札
 - ・西地区小中一貫校施設改修工事（その 2）（建築一式工事）
- 3 制限付き一般競争入札
 - ・令和 6 年度 町道吉川中央線舗装工事（土木一式工事）
- 4 制限付き一般競争入札
 - ・令和 6 年度 豊能町マンホールポンプ等監視装置更新工事（電気一式工事）

<委員からの質問とそれに対する回答>

(抽出事案 1・2)

- ・西地区小中一貫校施設改修工事を（その 1）（その 2）に分割している理由
 - 工事（その 1）は主に校舎とグラウンド整備工事で、（その 2）は、体育館改修工事となる。体育館は避難所もかねている為、空調設備改修工事が必要となり、それが補助金の対象となるための確認に時間を要したため（その 2）は、別の工事となった。
- ・西地区小中一貫校施設改修工事に変更契約を行っているが、どのような理由なのか。
 - 著しい物価高騰などの場合、協議の上、契約金額を変更するように国からも通達があり、上げ幅なども国が定めた数値があるので、それに従い、変更した。
- ・西地区小中一貫校施設改修工事（その 1）の応札は 2 社だが、その内、1 社が失格となった理由は何か。
 - 1 社は、予定価格以上の額で応札したので失格となった。
- ・予定価格は、設計書から判断できるのか。
 - 金抜設計書と図面を配布しているので、それにより業者自身で積算するが、金抜設計書からでは、予定価格はわからない。予定価格と最低制限価格は事後公表としている。
- ・最低制限価格は、どのように計算するのか。
 - 国が示している、直接工事費や諸経費に率をかけて積算する。率については、自治体ごとで変わってくる。
- ・西地区小中一貫校施設改修工事（その 1）の応札は 2 社だが、もっと業者を増やせなかったのか。
 - ちょうど、大阪関西万博の工事期間でもあり、参加する業者が少なかったと思われる。

る。

(抽出事案3)

- 令和6年度 町道吉川中央線舗装工事で変更契約をしているが、その理由は何か。
→ 舗装を撤去する際の工法が、湿式から乾式に変更されたため。それにより減額変更となった。舗装工事がメインの工事なので、影響は少ないので変更するに至った。

(抽出事案4)

- 令和6年度 豊能町マンホールポンプ等監視装置更新工事は、電気工事となるが、最低制限価格を設けているのか。
→ 最低制限価格を設けている。メーカー2～3社から参考見積を徴収し、それを元に積算している。
- 令和6年度 豊能町マンホールポンプ等監視装置更新工事の設計は委託したのか。
→ 職員が設計している。

審議の結果、入札及び契約事務については概ね適正に処理されていると認められた。